

地域の皆様へ

木津東バイパス工事のお知らせ

平素より国土交通省道路事業に多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、木津川市中心市街地の発展に伴い生じております国道24号・163号が重複する区間の慢性的な交通混雑を解消するため、木津東バイパスの建設工事を引き続き行う事となりました。

工事中は、皆様方には御不便・御迷惑をお掛けしますが、新たな道路ネットワークの早期供用開始のため関係者一同、安全第一で作業を推進してまいります。

地域の皆様には、より一層のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。

発注者



国土交通省 近畿地方整備局

京都国道事務所 京都南建設監督官詰所

電話 075-313-0009

工事工程

※工事場所・連絡先については、裏面を参照してください。

工 種	作業時間	平成31年										平成32年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木津東バイパス改良工事 施工者：(株)吉川組 木津東バイパス舗装工事 施工者：明清建設工業(株) ※昼間施工を予定しています。	8:00～19:00													
井関川橋 下部工事（橋台） 施工者：(株)吉川組 ※昼間施工を予定しています。	8:00～19:00													
井関川橋 上部工事（橋桁） 施工者：オリエンタル白石(株) ※一部夜間工事を実施しますが 施工日決定次第にお伝えします。	8:00～19:00 （一部夜間）													
大谷交差点改良工事 施工者：(株)長村組 ※片側交互通行による夜間工事を実施します。	8:00～19:00 21:00～6:00													

※大谷交差点改良工事の夜間工事は5月初旬頃から開始する予定です。

※夜間工事については、騒音・振動について極力配慮した施工を行います。

※岡田国神社地下道の延伸工事に伴い、3ヶ月程度（7月初旬頃～9月下旬頃）の通行止めを実施します。

（期間については、工事条件等により変更する場合があります。）

平面図

至 京都

取付道路

岡田国神社地下道

大谷交差点改良工事

施工者: ㈱長村組

現場責任者: 藤原 大輔

(連絡先): 075-463-4338

090-5666-3381

大谷交差点

木津東バイパス

木津東バイパス改良工事

施工者: ㈱吉川組

現場責任者: 日出 昌宏

(連絡先): 075-871-4023

090-5662-6571

木津東バイパス舗装工事

施工者: 明清建設工業㈱

現場責任者: 杉山 敬

(連絡先): 075-681-7561

090-1584-5612

井関川橋

井関川橋下部工事(橋台)

施工者: ㈱吉川組

現場責任者: 梅津 祐也

(連絡先): 0774-66-3412

090-3054-4878

井関川橋上部工事(橋桁)

施工者: オリエンタル白石㈱

現場責任者: 本庄 一貴

(連絡先): 06-6446-0263

090-5645-9912

現在の迂回路

木津奈良道交差点

(※当交差点の工事については工事契約が整い次第ご案内します。)

至 奈良