

令和3年3月

関 係 各 位

木 津 川 市
建 設 課

内垣外地区排水路敷設工事の工期延期について（お知らせ）

〈全面通行止のお知らせ〉

平素は、市行政の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、『内垣外地区排水路敷設工事』を、下記の内容にて工期延期しますのでお知らせいたします。

近隣の皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1. 工事名称 2ー建ー12 内垣外地区排水路敷設工事

2. 工事場所 木津川市 木津町 地内 （図面参照）

3. 工事内容 既設排水路敷設替を行います。〈護岸擁壁工事・舗装工事等〉

4. 施工期間 令和2年11月中旬 ～ 令和3年4月末日

〈当初令和3年3月末日を予定しておりましたが工事進捗状況により延期します〉

午前8時30分 ～ 午後5時まで （作業時間）

5. 通行規制 上記期間、発進立坑附近①、②については工事施工中通行止めとなりますので、自動車・二輪車・歩行者とも迂回していただきますようお願いいたします。[夜間開放]

なお、工事施工区域内の発進立坑附近①・到達立坑②以外の工事につきましては、片側通行となります。[夜間開放]

（工事施工箇所に通行止め予告看板等でお知らせします。）


6. その他 期間内であっても、工事の進捗などにより通行止めが解除できるようになりましたら、規制解除いたします。

7. 施工業者 ㈱KOSEI 現場代理人 池内浩治（電話 0774-86-4840）

8. 担当課 木津川市 建設部 建設課 （電話 0774-75-1223）

夜間・土日・祝日 （電話 0774-72-0501）

位置図



- ※ 発進立坑①箇所については、夜間開放作業時のみ通行止です。
- ※ 到達立坑②箇所については、夜間開放作業時のみ通行止です。