

令和3年4月

関係各位

木津川市
建設課

内垣外地区排水路敷設工事の工期延期について（お知らせ）

〈全面通行止のお知らせ〉

平素は、市行政の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、『内垣外地区排水路敷設工事』を、下記の内容にて工期延期しますのでお知らせいたします。


近隣の皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1. 工事名称 2一建一12 内垣外地区排水路敷設工事
2. 工事場所 木津川市 木津町 地内（図面参照）
3. 工事内容 既設排水路敷設替を行います。〈フラップゲート設置(逆流防止弁)・舗装工事等〉
4. 施工期間 令和2年11月中旬 ～ 令和3年5月末日
〈令和3年3月のお知らせでは、令和3年4月末日の施工期間を予定しておりましたが工事進捗状況により延期します〉
午前8時30分 ～ 午後5時まで（作業時間）
5. 通行規制 上記期間、発進立坑附近①については工事施工中通行止めとなりますので、自動車・二輪車・歩行者とも迂回していただきますようお願いいたします。【舗装工事】[夜間開放]
到達立坑附近②の工事につきましても通行止となります。【フラップゲート設置(逆流防止弁)・舗装工事】[夜間開放]
(工事施工箇所に通行止め予告看板等でお知らせします。)
6. その他 実際の通行規制につきましては、期間内数日間の規制となりますようろしくお願いします。
7. 施工業者 (株)KOSEI 現場代理人 池内浩治（電話0774-86-4840）
8. 担当課 木津川市 建設部 建設課 （電話0774-75-1223）
夜間・土日・祝日 （電話0774-72-0501）

位置図

到達立坑 ②



- ※ 発進立坑①、到達立坑②箇所については、夜間開放作業時のみ通行止です。
- ※ 通行止めにつきましては、予告看板を設置します。